

BELEIDSPLAN RUIMTE MIDDELKERKE

PROCESNOTA – FASE DEFINITIEF BELEIDSPLAN

PROJECTNUMMER: 21680009
NOVEMBER 2025
GEMEENTE MIDDELKERKE

BELEIDSPLAN RUIMTE MIDDELKERKE

PROCESNOTA – FASE DEFINITIEF BELEIDSPLAN

PROJECTNUMMER — 21680009
DATUM — NOVEMBER 2025

KLANT: GEMEENTE MIDDELKERKE

Contact

Gemeente Middelkerke

Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
+32 (0)59 31 30 16
info@middelkerke.be
www.middelkerke.be

PROJECT TEAM:

Contact

Sweco Belgium bv

Elfjulistraat 43
B-9000 Gent
T +32 9 241 59 20
F +32 9 241 59 30
gent@swecobelgium.be
www.swecobelgium.be

INHOUD

1. Inleiding	4
2. Opdracht	5
2.1 Van Structuurplan naar Beleidsplan	5
2.2 Inhoud van een Ruimtelijk Beleidsplan	5
3. Het procesverloop.....	6
3.1 Procedure	6
4. Overleg en participatie	8
4.1 Overlegorganen	8
4.1.1 Coördinatie	8
4.1.2 Plangroep	8
4.1.3 Werkgroep	8
4.1.4 Overleg hogere overheden.....	8
4.1.5 College / Gemeenteraad / Gecoro	9
4.2 Participatie	9
4.2.1 Infoavond met tafelgesprekken	9
4.2.2 Klankbordsessies	9
4.2.3 Infomarkt.....	9
5. Processtappen en timing	10
5.1 Voortraject.....	10
5.2 Conceptnota.....	10
5.3 Opmaak voorontwerp Beleidsplan Ruimte	11
5.4 Opmaak ontwerp Beleidsplan Ruimte	12
5.5 Openbaar onderzoek	13
5.6 Definitief BPR.....	13
6. Bijlagen	14
6.1 Processchema Beleidsplan Ruimte Middelkerke	14

1. INLEIDING

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft waarin zowel het geplande als het effectief uitgevoerde proces worden beschreven. Het was dus een evolutief document met een beperkte omvang in de startfase, maar dat verder groeide en geactualiseerd werd naarmate het proces vorderde.

De procesnota is een “leeswijzer” van de doorlopen planningsprocedure. De procesnota is een document met louter toelichtende waarde dat niet voor advies werd voorgelegd. De procesnota werd steeds op de website van de gemeente Middelkerke ter beschikking gesteld.

Voorliggende procesnota omvat:

- de opdracht en historiek van het planningsproces
- het procesverloop met de verschillende doorlopen processtappen;
- inzicht in de uitgevoerde overlegmomenten tijdens het gehele proces
- de overlegstructuur met de lijst van de betrokken actoren, alsook de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend geval de erkende MER- of VR-deskundigen);
- de wijze van communicatie en inspraak;

Voorliggende versie van de procesnota geeft het volledige proces van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Middelkerke (BPR) weer.

2. OPDRACHT

2.1 Van Structuurplan naar Beleidsplan

In 2018 werd door de Vlaamse Regering de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd, wat een formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vormt. De Vlaamse Regering wil met haar beleidsplanning een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag efficiënter te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen.

Ook de gemeenten spelen een belangrijke rol in dit veranderingstraject. De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal immers meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in de steden en dorpen. Een vernieuwde blik op het ruimtelijk beleid dringt zich op in het licht van het beoogde veranderingstraject.

Het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Middelkerke dateert van 2008. Het gemeentebestuur wil met de opmaak van het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte de nieuwe uitdagingen aangrijpen om zijn grondgebied veel sterker kwalitatief te “verbouwen”, duurzaam en met meer maatschappelijke en economische toegevoegde waarde.

Een eerste aanzet vinden we terug in het meerjarenprogramma 2020-2025 waar RUIMTE en MENS de eerste twee hoofdstukken vormen van de strategische nota. In dit meerjarenprogramma noteren we dat de gemeente werk wil maken van een nieuw ruimtelijk plan als kader voor grote strategische projecten.

2.2 Inhoud van een Ruimtelijk Beleidsplan

Op Vlaams niveau zijn reeds heel wat ruimtelijke doelstellingen en ontwikkelingsprincipes bepaald. De strategische visie volgt een vernieuwde filosofie die meer aandacht heeft voor klimaat, ruimtelijk rendement en multimodale knooppunten. Binnen die klijtlijnen kunnen lokale besturen nu aan de slag om uitdagingen die ze willen aangaan te selecteren en er een operationeel kader voor op te maken.

Om de strategische visie van een Ruimtelijk Beleidsplan op lange termijn te doen werken, is er nood aan de formulering van robuuste ambities. Deze ambities vertalen de grote maatschappelijke trends en veranderingen naar een lokale visie en strategie die inspeelt op de eigenheid van de gemeente.

Het Ruimtelijk Beleidsplan bevat naast een strategische visie ook één of meerdere beleidskaders. Daarin worden de robuuste ruimtelijke doelstellingen vertaald naar strategische ingrepen en concretere beleidsacties voor de komende jaren (op te starten in de huidige legislatuur).

Deze tweeledige aanpak kent twee grote voordelen. Ten eerste kan er strategisch gekozen worden om bepaalde thema's te prioriteren. Dit laat toe om zeer ambitieus te zijn en een duidelijke richting op lange termijn uit te zetten en tegelijkertijd flexibel in te spelen op veranderende opportuniteiten, voortschrijdende inzichten en prioriteiten. Ten tweede zijn deze beleidskaders flexibel. Ze kunnen herzien of verwijderd worden of er kunnen nieuwe kaders worden toegevoegd. Zo kan het ruimtelijke beleid inspelen op veranderende uitdagingen of voortschrijdend inzicht binnen de globale strategische visie die het heeft geformuleerd. Ook anders dan in de structuurplanning is dat de thema's zeer breed gekozen kunnen worden. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een gebiedsgericht beleidskader op te stellen waarin een geïntegreerde visie met verschillende domeinen zoals mobiliteit, open ruimte, nederzettingsstructuur, ... gevormd kan worden daar deze in de structuurplanning eerder uiteen gehouden werden.

3. HET PROCESVERLOOP

3.1 Procedure


Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 legt de procedure voor de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte vast en beschrijft de procedurele stappen die gevolgd moeten worden om tot een goedgekeurd plan te komen. De opmaak van een planmilieueffectenrapportage zit mee vervat in het procesverloop.

Volgende mijlpalen moeten voltooid worden vooraleer men een goedgekeurd beleidsplan ruimte kan bekomen:

Beleidsplan	Milieueffectenrapportage	Planning
(1) Opmaak conceptnota BPR	Opmaak plan-MER kennisgevingsnota	December 2020 – september 2021 (incl. inspraakperiode)
(2) Opmaak voorontwerp BPR		Najaar 2021 – voorjaar 2023 (incl. adviesperiode)
(3) Opmaak ontwerp BPR	Opmaak Ontwerp plan-MER	Voorjaar 2023 – zomer 2025 Voorlopige vaststelling 02/04/2025
(4) Openbaar onderzoek	Openbaar onderzoek	26/05/2025 – 23/08/2025
(5) Definitieve vaststelling BPR	Goedkeuring plan-MER	Najaar 2025 – voorjaar 2026 Definitieve vaststelling 21/01/2026

Onderstaande figuur geeft het procesverloop in een stroomschema weer. Hierin worden de stappen uitgelicht voor de opmaak van het gemeentelijk (of provinciaal) Beleidsplan ruimte (met de integratie van een plan-MER) zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse regering.

In bijlage (zie 6.1) is het processchema voor het Beleidsplan Ruimte van Middelkerke opgenomen.



Figuur 1: Stroomschema integratie van plan-milieueffectenrapportage in de opmaak of herziening provinciaal of gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BR) of beleidskaders voor het provinciaal of gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BK)

4. OVERLEG EN PARTICIPATIE

4.1 Overlegorganen

4.1.1 Coördinatie

De coördinatie bevond zich bij de leidend ambtenaar en de deskundige ruimtelijke ordening en de projectleider van Sweco. Zij stonden in voor de aansturing en opvolging van de opdracht, zowel qua timing als qua inhoud. Ze stonden nauw in contact met elkaar via telefoon, mail, overlegvergadering, enzovoort.

Naam	Functie
Matthias De Clerck	Deskundige ruimtelijke ordening – Dienst ruimte en wonen
Jean-Baptiste Gallin	Omgevingsambtenaar
Sil Goossens	Senior projectmanager Sweco
Catherina Vanschoenwinkel	Senior projectleider Sweco
Dieter Roels	Projectleider Sweco

4.1.2 Plangroep

De plangroep stond in voor de inhoudelijke opvolging en de kwaliteitsbewaking doorheen het planningsproces. De opdrachtgevers moesten het onderzoeks- en ontwerpproces van dichtbij kunnen volgen en aansturen, en we streefden dan ook naar een maximale kennisoverdracht naar alle betrokkenen.

De plangroep bestond uit het College van burgemeester en schepenen, de algemeen directeur, medewerkers van de gemeentelijke diensten en het studiebureau Sweco.

4.1.3 Werkgroep

Op welbepaalde momenten wilden we de plangroep uitbreiden met een aantal relevante actoren tot een echte werkgroep. Op deze sessies legden we ons onderzoeks- en ontwerp materiaal ter discussie. De samenstelling van een werkgroep was flexibel en werd afgestemd op het beoogde doel.

Afhankelijk van de te bespreken thema's konden stakeholders uitgenodigd worden, zoals deskundigen van de GECORO en andere relevante adviesraden. Eventueel werden ook de hogere overheden (Provincie, Departement Omgeving, ANB, enzovoort) uitgenodigd.

4.1.4 Overleg hogere overheden

Voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte moesten een aantal hogere overheden advies verlenen. Daarnaast werd indien nodig overleg met de advies verlenende instanties voorzien. Zowel de momenten waarop advies moest worden verleend, als de noodzakelijke plenaire vergaderingen, werden weergegeven in het processchema.

Voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte moeten een aantal hogere overheden advies verlenen. Daarnaast werd indien nodig overleg met de adviesverlenende instanties voorzien. Zowel de momenten waarop advies moest worden verleend, als de noodzakelijke plenaire vergaderingen, worden weergegeven in het processchema.

4.1.5 College / Gemeenteraad / Gecoro

Daarnaast was het regelmatig nodig om terug te koppelen met het College. De belangrijke beslismomenten werden genomen door het College bij de validatie van de intentienota, de conceptnota, het voorontwerp BPR, het ontwerp BPR, het definitieve BPR, en na participatiemomenten en/of adviesrondes.

In het kader van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte vonden we het bovendien belangrijk om ook de GECORO en de gemeenteraad(scommissie) vroeg bij het proces te betrekken. De gemeenteraad stelde het Beleidsplan Ruimte voorlopig en definitief vast (na validatie door het College). De GECORO gaf advies aan het College over de adviezen en bezwaren in het kader van het openbaar onderzoek.

Een Beleidsplan Ruimte wordt immers opgemaakt voor een langere periode dan één legislatuur en de acties die erin worden aangeduid moeten veelal tijdens een volgende legislatuur verder worden uitgewerkt.

4.2 Participatie

Voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte worden wettelijk een aantal participatiemomenten in de brede zin voorgeschreven. De ideeën en bedenkingen die uit deze participatiemomenten naar voren komen, voeden het ontwerpproces en maakten er integraal deel van uit. De voorgestelde methodieken waren aangepast aan de verschillende fasen in het proces. Ze werden in de loop van het proces concreet uitgewerkt in overleg met de gemeente.

4.2.1 Infoavond met tafelgesprekken

Bij de start van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het belangrijk om mensen juist in te lichten en zo veel mogelijk kennis en inzichten te verzamelen. Doelgroep van deze avond is de brede bevolking, maar ook het middenveld, leden van adviesraden, gemeenteraadsleden zijn welkom. Dit participatiemoment werd georganiseerd aan de hand van een korte plenaire toelichting, gevolgd door een informatieve postermarkt.

4.2.2 Klankbordsessies

We wilden tijdens de opmaak van het Beleidsplan Ruimte, wanneer nodig, in gesprek kunnen gaan met leden van de verschillende adviesraden en vertegenwoordigers van bewonersgroepen en middenstand.

4.2.3 Infomarkt

Na de voorlopige vaststelling van het Ontwerp Beleidsplan Ruimte liep het openbaar onderzoek. Omdat het plan toen niet meer kon worden aangepast, tenzij op basis van de adviezen van de adviserende overheden en eventuele bezwaarschriften, lag de focus tijdens dit moment op informeren. In deze fase was het belangrijk om alle betrokkenen op een heldere en toegankelijke manier mee te nemen in de visie en de gemaakte keuzes uit het voorliggende Beleidsplan Ruimte. We deden aan de hand van een infomarkt waar we m.b.v. posters gericht vragen konden beantwoorden van aanwezigen.

5. PROCESSTAPPEN EN TIMING

5.1 Voortraject

Voor de opmaak van de conceptnota werd volgend voortraject bewandeld:

De startfase van het Beleidsplan Ruimte Middelkerke dateert van januari 2020 toen een startnota geschreven werd met daaropvolgend het bezoek van de heer P. Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving, aan Middelkerke op uitnodiging van de GECORO. Deze startnota en de presentatie van de secretaris-generaal werden in de daaropvolgende vergaderingen van de GECORO uitvoering besproken en goedgekeurd. Dit werd vervolgens overgemaakt aan het College van Burgemeesters en Schepenen van Middelkerke, het startpunt van de feitelijke werkzaamheden rond het Beleidsplan Ruimte Middelkerke.

Voortraject	Datum
Overleg met Dep. Omgeving (startoverleg)	6 februari 2020
Reeks vergaderingen GECORO (bespreking presentatie dep. Omgeving en startnota + goedkeuring startnota)	Maart, mei, juni 2020
Gemeenteraad (vastleggen krijtlijnen raamcontract)	13 mei 2020
College (selectie studie bureau SWECO als ontwerper)	Oktober 2020

5.2 Conceptnota

De conceptnota geeft op hoofdlijnen aan welk ruimtelijk beleid men verder wil vastleggen in het Beleidsplan Ruimte en de beleidskaders. Het geeft krachtig de ambitie weer en bespreekt een aantal ruimtelijke strategieën om deze ambitie waar te maken.

Het is nog niet de bedoeling om in de conceptnota al zeer locatiegericht mogelijke maatregelen te gaan formuleren. Pas in de beleidskaders van het voorontwerp Beleidsplan Ruimte worden de thema's die aangereikt zijn in de conceptnota volledig uitgewerkt met een concrete visie voor de gemeente en een eerste toetsing van mogelijke acties die genomen zouden kunnen worden. De uitwerking van verder onderzoek en actieplannen wordt vormgegeven in specifieke beleidskaders.

De conceptnota vormt de basis om een eerste publieke raadpleging over de strategische visie te organiseren en samen met de geïnteresseerde bewoners en actoren na te denken over het wensbeeld van Middelkerke. Daarnaast kan een sense of ownership opwekken en bijdragen tot het succes van die visie.

De conceptnota wordt voorgelegd aan de GECORO en de Gemeenteraad. De inhoud wordt ook doorgesproken met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de Provincie.

Onderstaande tabel geeft weer welke stappen doorlopen zijn voor de opmaak van de conceptnota. Er werd eerst een intentienota opgesteld waarin de mogelijke beleidsthema's werden geschreven, welke

de ambitie is en welke prioriteiten daaruit volgen. Deze nota werd ook teruggekoppeld naar het College. Op basis van deze nota en de feedback is de conceptnota uitgeschreven.

Opmaak conceptnota	Datum
Plangroep (startoverleg)	8 december 2020
Werkgroep (focus en lacunes)	21 januari 2021
College (intentienota)	Begin maart 2021
Werkgroep (bespreken voorstel conceptnota)	26 april 2021
Gemeenteraad	14 juli 2021
Ter inzage legging van de conceptnota	2 augustus 2021 – 30 september 2021
Infoavond	2 september 2021

5.3 Opmaak voorontwerp Beleidsplan Ruimte

Begin augustus 2021 is voor de conceptnota advies gevraagd aan Departement Omgeving, Provincie West-Vlaanderen, de buurgemeenten en de GECORO. Het advies van de GECORO ontvingen we via mail. Het advies van de Provincie en Departement Omgeving werd besproken in een overleg met de gemeente op 5 oktober 2021. Beide adviezen zijn meegenomen in de opmaak van het voorontwerp Beleidsplan Ruimte. Tijdens de publieke raadpleging voor de conceptnota hebben we 2 bezwaren ontvangen.

Er is ook een eerste aanzet (Quickscan) voor de Milieueffectenrapportage opgemaakt.

Opmaak voorontwerp	Datum
Overleg hogere overheden (advies conceptnota)	5 oktober 2021
Werkgroep (beleidskader)	10 november 2021
Plangroep (beleidskader)	20 december 2021
Plangroep (beleidskader)	15 februari 2022
College (beleidskader)	8 maart 2022
Plangroep (strategische visie en beleidskader)	18 mei 2022
Plangroep (strategische visie en beleidskader)	15 september 2022

5.4 Opmaak ontwerp Beleidsplan Ruimte

In het voorjaar van 2023 werd advies gevraagd op het voorontwerp Beleidsplan Ruimte aan de GECORO alsook aan de hogere overheden, zijnde het Departement Omgeving en Provincie West-Vlaanderen. Het advies van de GECORO ontvingen we na een bijhorende toelichting via mail. De adviezen van het Departement Omgeving en Provincie West-Vlaanderen werden besproken op de plenaire vergadering van 15 maart 2023. De opmerkingen werden verwerkt in een draft Ontwerp Beleidsplan, dat opnieuw doorsproken wordt op een tweede overleg met de hogere overheden op 21 juni 2023.

Ondertussen werd ook, op basis van deze draft Ontwerp Beleidsplan, een Ontwerp strategische MER opgemaakt. Deze wordt op 26 mei 2023 verstuurd naar Team Omgevingseffecten (het voormalige Team-MER) ter validatie. Op het overleg van 21 juni 2023 wordt ook aangegeven hoe wordt omgegaan met de aanbevelingen vanuit het Ontwerp s-MER en tot welke concrete aanpassingen aan het Ontwerp Beleidsplan deze zullen leiden. In de zomer van 2023 wordt vervolgens gewerkt richting een definitief Ontwerp Beleidsplan en definitief Ontwerp s-MER (i.f.v. voorlopige vaststelling). In het definitief Ontwerp s-MER worden de opmerkingen van het Team Omgevingseffecten, ontvangen op 20 juli, verwerkt en worden de laatste aanpassingen aan het Ontwerp Beleidsplan beoordeeld.

Op basis van de ontvangen adviezen en bezwaren op het ontwerp Beleidsplan Ruimte (OO van 1 december 2023 tem 28 februari 2024) werd beslist om de fase ontwerp te hernemen. Zowel het Beleidsplan Ruimte als het bijhorend strategisch plan-MER werden verder verfijnd en afgestemd op basis van de ontvangen adviezen en bezwaren.

Opmaak ontwerp	Datum
GECORO	12 januari 2023
Overleg hogere overheden (plenaire vergadering)	15 maart 2023
Overleg hogere overheden (aanpassingen n.a.v. plenaire vergadering)	21 juni 2023
Gemeenteraad (voorlopige vaststelling ontwerp Beleidsplan Ruimte)	18 oktober 2023
Openbaar onderzoek	1 december 2023 tem 28 februari 2024
Infoavond (Polyvelante zaal in CC De Branding)	12 december 2023
Gemeenteraad (voorlopige vaststelling aangepast ontwerp Beleidsplan Ruimte)	2 april 2025
Openbaar onderzoek (aangepast ontwerp Beleidsplan Ruimte)	26 mei 2025 tem 23 augustus 2025
Infoavond (Polyvelante zaal in CC De Branding)	12 juni 2025, 16u tot 20u

5.5 Openbaar onderzoek

Hierop volgde een ronde van adviesvragen en een openbaar onderzoek waarvan zowel het ontwerp BPR als het ontwerp milieueffectrapport het onderwerp vormen. Het openbaar onderzoek liep van 26 mei 2025 tot en met 23 augustus 2025. Tijdens het openbaar onderzoek werd een inspraakmoment georganiseerd op 12 juni in het CC De Branding. Op de infomarkt waren medewerkers van de gemeente Middelkerke en het studiebureau aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te verschaffen over het openbaar onderzoek.

Er werden in het totaal 13 adviezen gegeven vanuit de volgende hogere overheden: Departement Omgeving, Provincie West-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg, Departement Omgeving – Team omgevingseffecten externe veiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken, Departement Zorg, Elia, Agentschap Landbouw & Zeevisserij, OVAM, Agentschap Landbouw & Zeevisserij, OVAM, Sport Vlaanderen, Vlaamse Milieu maatschappij, Agentschap wegen en verkeer. Daarbovenop werden 162 bezwaren ingediend wat een mix is tussen individuele bezwaarindieners en burgers die zich verenigen.

Het college van burgemeester en schepenen bracht verslag uit aan de Gecoro zodat zij de inspraakreacties en adviezen op het ontwerp BPR konden behandelen.

De inspraakreacties en adviezen op het milieueffectrapport werden door het Team Omgevingseffecten van de Vlaamse Overheid in overweging genomen tijdens het goedkeuringsproces van het milieueffectrapport. In het totaal werden reacties genoteerd van dezelfde 13 adviesinstanties: Departement Omgeving, Provincie West-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg, Departement Omgeving – Team omgevingseffecten externe veiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken, Departement Zorg, Elia, Agentschap Landbouw & Zeevisserij, OVAM, Agentschap Landbouw & Zeevisserij, OVAM, Sport Vlaanderen, Vlaamse Milieu maatschappij, Agentschap wegen en verkeer. Aanvullend werden er 7 unieke punten van bezwaar ingediend individuele bezwaarindieners en burgers die zich verenigen.

Een overzicht van adviezen en inspraakreacties bij het plan-MER en de wijze van verwerking werden toegevoegd aan het milieueffectenrapport.

5.6 Definitief BPR

Het ontwerp BPR werd aangepast op basis van het advies van de Gecoro en de opmerkingen op het ontwerp milieueffectrapport. Dit werd vervolgens getoetst aan de finale milieubeoordeling. Team Omgevingseffecten keurde het definitieve milieueffectenrapport goed op 25 november 2025. De definitieve versie van het BPR (zowel de strategische visie als het beleidskader) werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 21 januari 2026. Na de goedkeuring wordt het BPR voorgelegd aan hogere overheden, die 45 dagen de tijd hebben om bij bepaalde passages een eventueel voorbehoud te formuleren. Daarna wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na deze publicatie gaat het BPR van kracht en vervalt het structuurplan.

Opmaak ontwerp	Datum
GECORO	16 oktober 2025
Goedkeuring van strategisch plan-MER door Team Omgevingseffecten	25 november 2025
Gemeenteraad (definitieve vaststelling Beleidsplan Ruimte)	21 januari 2026

6. BIJLAGEN

6.1 Processchema Beleidsplan Ruimte Middelkerke

Processchema Middelkerke
 Geïntegreerd proces strategisch plan-MER en beleidsplan

