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1. OPZET 

De procesnota is een aparte nota die het verloop van het planningsproces van het Ruimtelijk 

Beleidsplan Middelkerke (kortweg RBP Middelkerke) omschrijf t. In deze nota wordt zowel beschreven 

hoe het proces wordt gepland als hoe het ef fectief  werd uitgevoerd . De nota evolueert naarmate het 

proces vordert en zal steeds worden aangevuld. De procesnota wordt publiek gemaakt en zal de 

burger helpen bij het volgen van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota 

moet worden samen gelezen met de andere onderdelen van dit Beleidsplan Ruimte. 

 

Gezien de nota enkel een feitelijk verslag is, heef t het een louter toelichtend karakter.  

 



 

BUUR Part of Sweco — Beleidsplan Ruimte Middelkerke p. 6 

2. OPDRACHT 

2.1 Van Structuurplan naar Beleidsplan 

In 2018 werd door de Vlaamse Regering de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
goedgekeurd, een formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De Vlaamse 

Regering wil met haar beleidsplanning een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het 

bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te 

verminderen. 

Ook de gemeenten spelen een belangrijke rol in dit veranderingstraject. De ontwikkeling van nieuwe 

woningen, werkplekken en voorzieningen zal immers meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen 

locaties in de steden en dorpen. Een vernieuwde blik op het ruimtelijk beleid dringt zich op in het licht 

van het beoogde veranderingstraject.  

Het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Middelkerke dateert van 2008. Het gemeentebestuur wil 

met de opmaak van het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte de nieuwe uitdagingen aangrijpen om zijn 

grondgebied veel sterker kwalitatief  te “verbouwen”, duurzaam en met meer maatschappelijke en 

economische toegevoegde waarde. 

Een eerste aanzet vinden we terug in het meerjarenprogramma 2020-2025 waar RUIMTE en MENS de 

eerste twee hoofdstukken vormen van de strategische nota. In dit meerjarenprogramma noteren we dat 

de gemeente werk wil maken van een nieuw ruimtelijk plan als kader voor grote strategische projecten.  

2.2 Inhoud van een Ruimtelijk Beleidsplan 

Op Vlaams niveau zijn reeds heel wat ruimtelijke doelstellingen en ontwikkelingsprincipes bepaald. De 

strategische visie volgt een vernieuwde f ilosof ie die meer aandacht heef t voor klimaat, ruimtelijk 

rendement en multimodale knooppunten. Binnen die krijtlijnen kunnen lokale besturen nu aan de slag 

om uitdagingen die ze willen aangaan te selecteren en er een operationeel kader voor op te maken.  

Om de strategische visie van een Ruimtelijk Beleidsplan op lange termijn te doen werken, is er nood 

aan de formulering van robuuste ambities. Deze ambities vertalen de grote maatschappelijke trends en 

veranderingen naar een lokale visie en strategie die inspeelt op de eigenheid van de gemeente.  

Het Ruimtelijk Beleidsplan bevat naast een strategische visie ook één of  meerdere beleidskaders. 

Daarin worden de robuuste ruimtelijke doelstellingen vertaald naar strategische ingrepen en concretere 

beleidsacties voor de komende jaren (op te starten in de huidige legislatuur).  

Deze tweeledige aanpak kent twee grote voordelen. Ten eerste kan er strategisch gekozen worden om 

bepaalde thema’s te prioriteren. Dit laat toe om zeer ambitieus te zijn en een duidelijke richting op 

lange termijn uit te zetten en tegelijkertijd f lexibel in te spelen op veranderende opportuniteiten, 

voortschrijdende inzichten en prioriteiten. Ten tweede zijn deze beleidskaders f lexibel. Ze kunnen 

herzien of  verwijderd worden of  er kunnen nieuwe kaders worden toegevoegd. Zo kan het ruimtelijke 

beleid inspelen op veranderende uitdagingen of  voortschrijdend inzicht binnen de globale strategische 

visie die het heef t geformuleerd. Ook anders dan in de structuurplanning is dat de thema’s zeer breed 

gekozen kunnen worden. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een gebiedsgericht 

beleidskader op te stellen waarin een geïntegreerde visie met verschillende domeinen zoals mobiliteit, 

open ruimte, nederzettingsstructuur, ... gevormd kan worden daar deze in de structuurplanning eerder 

uiteen gehouden werden. 
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3. PROCESSCHEMA 

Het procesverloop voor de opmaak van een gemeentelijk Beleidsplan Ruimte is vastgelegd in het 

besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 en beschrijf t de stappen die gevolgd moeten 

worden om tot een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte te komen. Er wordt ook een strategische 

milieuef fectenrapportage (strategische MER of  s-MER) opgemaakt. 

 

Volgende mijlpalen moeten voltooid worden vooraleer men een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte 

(RBP) kan bekomen. 

- Opmaak conceptnota 

- Opmaak voorontwerp RBP 

- Opmaak ontwerp RBP inclusief  voorlopige vaststelling 

- Opmaak def initief  RBP incl. def initieve vaststelling 

Onderstaande f iguur betref t het stroomschema voor de opmaak van het gemeentelijk (of  provinciaal) 

Beleidsplan Ruimte (met de integratie van een s-MER) zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse 

regering. 

In bijlage (zie 6.1) is het processchema voor het Beleidsplan Ruimte van Middelkerke opgenomen. 
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Figuur 1: Stroomschema integratie van plan-milieueffectenrapportage in de opmaak of herziening provinciaal of 
gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BR) of beleidskaders voor het provinciaal of gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BK)   
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4. OVERLEG EN PARTICIPATIE 

4.1 Overlegorganen  

4.1.1 Coördinatie 

De coördinatie bevindt zich bij de leidend ambtenaar en deskundige ruimtelijke ordening en de 

projectleider van SWECO. Zij staan in voor de aansturing en opvolging van de opdracht, zowel qua 

timing als qua inhoud. Ze staan nauw in contact met elkaar via telefoon, mail, overlegvergadering, …  

Naam Functie 

Matthias De Clerck Deskundige ruimtelijke ordening – Dienst ruimte 

en wonen 

Jean-Baptiste Gallin Omgevingsambtenaar 

Kristien Mariën  Projectleider SWECO 

Eline Stroobants Adjunct-projectleider SWECO 

Dieter Roels Adviseur-ontwerper SWECO 

Yana De Reu  Junior engineer SWECO 

Catherina Vanschoenwinkel Adjunct-expert SWECO 

Sil Goossens Team manager en senior projectleider SWECO 

 

4.1.2 Plangroep 

De plangroep staat in voor de inhoudelijke opvolging en de kwaliteitsbewaking doorheen het 

planningsproces. De opdrachtgevers moeten het onderzoeks- en ontwerpproces van dichtbij kunnen 

volgen en aansturen, en we streven dan ook naar een maximale kennisoverdracht naar alle 

betrokkenen. 

De plangroep bestaat uit het College van burgemeester en schepenen, de algemeen directeur, 

medewerkers van de gemeentelijke diensten en het studiebureau SWECO.  

 

4.1.3 Werkgroep 

Op welbepaalde momenten willen we de plangroep uitbreiden met een aantal relevante actoren tot een 

echte werkgroep. Op deze sessies leggen we ons onderzoeks- en ontwerpmateriaal ter discussie. De 

samenstelling van een werkgroep is f lexibel en wordt afgestemd op het beoogde doel.  
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Afhankelijk van de te bespreken thema’s kunnen stakeholders uitgenodigd worden , zoals deskundigen 

van de GECORO en andere relevante adviesraden. Eventueel kunnen ook de hogere overheden 

(Provincie, Departement Omgeving, ANB,…) uitgenodigd wo rden. 

 

4.1.4 Overleg hogere overheden 

Voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte moeten een aantal hogere overheden advies verlenen. 

Daarnaast kan indien nodig overleg met de advies verlenende instanties voorzien worden. Zowel de 

momenten waarop advies moet worden verleend, als de noodzakelijke plenaire vergaderingen, worden 

weergegeven in het processchema.  

 

4.1.5 College / Gemeenteraad / Gecoro 

Daarnaast zal het regelmatig nodig zijn om terug te koppelen met het College. De belangrijke 

beslismomenten worden genomen door het College bij de validatie van de intentienota, de 

conceptnota, het voorontwerp RBP, het ontwerp RBP, het def initieve RBP en na participatiemomenten 

en/of  adviesrondes. In het kader van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte vinden we het bovendien 

belangrijk om ook de GECORO en de gemeenteraad(scommissie) vroeg bij het proces te betrekken. 

De gemeenteraad stelt het Beleidsplan Ruimte voorlopig en def initief  vast (na validatie door het 

College). De GECORO geef t advies aan het College over de adviezen en bezwaren in kader van het 

openbaar onderzoek. Een Beleidsplan Ruimte wordt immers opgemaakt voor een langere periode dan 
één legislatuur en de acties die erin worden aangeduid moeten veelal tijdens een volgende legislatuur 

verder worden uitgewerkt. 

4.2 Participatie 

Voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte wordt wettelijk een aantal participatiemomenten in de 

brede zin voorgeschreven. De ideeën en bedenkingen die uit deze participatiemomenten naar voor 

komen voeden het ontwerpproces en maken er integraal deel van uit. De voorgestelde methodieken 

zijn aangepast aan de verschillende fasen in het proces. Ze worden in de loop van het proces concreet 

uitgewerkt in overleg met de gemeente. 

 

4.2.1 Infoavond met tafelgesprekken 

Bij de start van de opmaak van een Beleidsplan Ruimte is het belangrijk om mensen juist in te lichten 

en zo veel mogelijk kennis en inzichten te verzamelen. Doelgroep van deze avond is de brede 

bevolking, maar ook het middenveld, leden van adviesraden, gemeenteraadsleden zijn welkom. Dit 

participatiemoment wordt georganiseerd aan de hand van een korte plenaire toelichting , gevolgd door 

tafelgesprekken rond de verschillende thema’s die in het Beleidsplan Ruimte zullen worden uitgewerkt.  

 

4.2.2 Klankbordsessies 

We willen tijdens de opmaak van het Beleidsplan Ruimte, wanneer nodig, in gesprek kunnen gaan met 

leden van de verschillende adviesraden en vertegenwoordigers van bewonersgroepen en 

middenstand.  

 

4.2.3 Infomarkt 

Na de voorlopige vaststelling van het Ontwerp Beleidsplan Ruimte loopt het openbaar onderzoek. 

Omdat het plan nu niet meer kan worden aangepast tenzij op basis van de ad viezen van de 
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adviserende overheden en eventuele bezwaarschrif ten ligt de focus tijdens dit moment op informeren. 

In deze fase is het belangrijk om alle betrokkenen op een heldere en toegankelijke manier mee te 

nemen in de visie en de gemaakt keuzes uit het voorliggende Beleidsplan Ruimte. We doen dit door 

een infomarkt waar we op een aantal vooraf  gecommuniceerde tijdsstippen een toelichting houden. 

Tussen de toelichtingen kunnen de aanwezigen in gesprek gaan met de ontwerpers.  
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5. PROCESSTAPPEN EN 

TIMING 

5.1 Voortraject 

Voor de opmaak van de conceptnota werd volgend voortraject bewandeld.  

De startfase van het Beleidsplan Ruimte Middelkerke dateert van januari 2020 toen een startnota 

geschreven werd met daaropvolgend het bezoek van de heer P. Cabus, secretaris -generaal van het 

Departement Omgeving, aan Middelkerke op uitnodiging van de GECORO.  Deze startnota en de 

presentatie van de secretaris-generaal werden in de daaropvolgende vergaderingen van de GECORO 

uitvoering besproken en goedgekeurd. Dit werd vervolgens overgemaakt aan het College van 

Burgemeesters en Schepenen van Middelkerke, het startpunt van de feitelijke werkzaamheden rond 

het Beleidsplan Ruimte Middelkerke.  

Voortraject Datum 

Overleg met Dep. Omgeving (startoverleg) 6 februari 2020 

Reeks vergaderingen GECORO (bespreking presentatie dep. Omgeving en 

startnota + goedkeuring startnota) 
Maart, mei, juni 2020 

Gemeenteraad (vastleggen krijtlijnen raamcontract) 13 mei 2020 

College (selectie studiebureau SWECO als ontwerper) Oktober 2020 

5.2 Conceptnota 

De conceptnota geef t op hoofdlijnen aan welk ruimtelijk beleid men verder wil vastleggen in het 

Beleidsplan Ruimte en de beleidskaders. Het geef t krachtig de ambitie weer en bespreekt een aantal 

ruimtelijke strategieën om deze ambitie waar te maken.  

Het is nog niet de bedoeling om in de conceptnota al zeer locatiegericht mogelijke maatregelen te gaan 

formuleren. Pas in de beleidskaders van het voorontwerp Beleidsplan Ruimte worden de thema’s die 

aangereikt zijn in de conceptnota volledig uitgewerkt met een concrete visie voor de gemeente en een 

eerste toetsing van mogelijke acties die genomen zouden kunnen worden. De uitwerking van verder 

onderzoek en actieplannen wordt vormgegeven in specif ieke beleidskaders . 

De conceptnota vormt de basis om een eerste publieke raadpleging over de strategische visie te 

organiseren en samen met de geïnteresseerde bewoners en actoren na te denken over het wensbeeld 

van Middelkerke. Daarnaast kan een sense of  ownership opwekken en bijdragen tot het succes van die 

visie. 

De conceptnota wordt voorgelegd aan de GECORO en de Gemeenteraad. De inhoud wordt ook 

doorgesproken met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de Provincie. 

Onderstaande tabel geef t weer welke stappen doorlopen zijn voor de opmaak van de conceptnota en 

nog genomen zullen worden. Er werd eerst een intentienota opgemaakt waarin de mogelijke 

beleidsthema’s werden geschreven, welke de ambitie is en welke prioriteiten daaruit volgen. Deze nota 
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werd ook teruggekoppeld naar het College. Op basis van deze nota en de feedback is de conceptnota 

uitgeschreven. 

Opmaak conceptnota Datum 

Plangroep (startoverleg) 8 december 2020 

Werkgroep (focus en lacunes) 21 januari 2021 

College (intentienota) Begin maart 2021 

Werkgroep (bespreken voorstel conceptnota) 26 april 2021 

Gemeenteraad 14 juli 2021 

Ter inzage legging van de conceptnota 
2 augustus 2021 –  

30 september 2021 

Infoavond 2 september 2021 

 

5.3 Opmaak voorontwerp Beleidsplan Ruimte 

Begin augustus 2021 is voor de conceptnota advies gevraagd aan Departement Omgeving, Provincie 

West-Vlaanderen, de buurgemeenten en de GECORO. Het advies van de GECORO ontvingen we via 

mail. Het advies van de Provincie en Departement Omgeving werd besproken in een overleg met de 

gemeente op 5 oktober 2021. Beide adviezen zijn meegenomen in de opmaak van het voorontwerp 

Beleidsplan Ruimte. Er werden geen inspraakreacties bekomen bij de ter inzage legging , noch op de 

infoavond.  

Er is ook een eerste aanzet (Quickscan) voor de Milieuef fectenrapportage opgemaakt. 

Opmaak voorontwerp Datum 

Overleg hogere overheden (advies conceptnota) 5 oktober 2021 

Werkgroep (beleidskader) 10 november 2021 

Plangroep (beleidskader) 20 december 2021 

Plangroep (beleidskader) 15 februari 2022 

College (beleidskader) 8 maart 2022 

Plangroep (strategische visie en beleidskader) 18 mei 2022 

Plangroep (strategische visie en beleidskader) 15 september 2022 
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5.4 Opmaak ontwerp Beleidsplan Ruimte 

In het voorjaar van 2023 werd advies gevraagd op het voorontwerp Beleidsplan Ruimte aan de 

GECORO alsook aan de hogere overheden, zijnde het Departement Omgeving en Provincie West -

Vlaanderen. Het advies van de GECORO ontvingen we na een bijhorende toelichting via mail. De 

adviezen van het Departement Omgeving en Provincie West-Vlaanderen werden besproken op de 
plenaire vergadering van 15 maart 2023. De opmerkingen werden verwerkt in een draf t Ontwerp 

Beleidsplan, dat opnieuw doorsproken wordt op een tweede overleg met de hogere overheden op 21 

juni 2023.  

 

Ondertussen werd ook, op basis van deze draf t Ontwerp Beleidsplan, een Ontwerp strategische MER 

opgemaakt. Deze wordt op 26 mei 2023 verstuurd naar Team Omgevingsef fecten (het voormalige 

Team-MER) ter validatie. Op het overleg van 21 juni 2023 wordt ook aangegeven hoe wordt omgegaan 

met de aanbevelingen vanuit het Ontwerp s-MER en tot welke concrete aanpassingen aan het Ontwerp 

Beleidsplan deze zullen leiden. In de zomer van 2023 wordt vervolgens gewerkt richting een def initief  

Ontwerp Beleidsplan en def initief  Ontwerp s-MER (i.f .v. voorlopige vaststelling). In het def initief  

Ontwerp s-MER worden de opmerkingen van het Team Omgevingsef fecten, ontvangen op 20 juli, 

verwerkt en worden de laatste aanpassingen aan het Ontwerp Beleidsplan beoordeeld.  

Opmaak ontwerp Datum 

GECORO 12 januari 2023 

Overleg hogere overheden (plenaire vergadering) 15 maart 2023 

Overleg hogere overheden (aanpassingen n.a.v. plenaire vergadering) 21 juni 2023 

Gemeenteraad  18 oktober 2023 

Openbaar onderzoek 1 december 2023 – 28 

februari 2024 

Infoavond 12 december 2023 

5.5 Verdere stappen 

VOORLOPIGE VASTSTELLING EN OPENBAAR ONDERZOEK 

Nadat het Ontwerp Beleidsplan Ruimte voorlopig is vastgesteld (door de gemeenteraad) wordt binnen 

de 60 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd. Het College brengt de adviesraden 

(Departement Omgeving, Provincie West-Vlaanderen, de buurgemeenten en de GECORO) vóór de 

aanvang van het openbaar onderzoek schrif telijk, analoog of  digitaal, op de hoogte van de voorlopige 

vaststelling en de startdatum van het openbaar onderzoek.  Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de 

zestigste dag na de datum van bekendmaking van de aankondiging in het Belgisch Staatsblad.  

Het openbaar onderzoek duurt 90 dagen. Tijdens het openbaar onderzoek kan het Ontwerp van 

gemeentelijk Beleidsplan Ruimte geraadpleegd worden op de website van de gemeente en in het 

gemeentehuis op een manier die voor iedereen toegankelijk is.  

Reacties worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schrif telijk, analoog of  digitaal, 

aan het College bezorgd op het adres dat opgenomen is in de aankondiging.  

De reacties kunnen ook uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek op het gemeentehuis 

worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.  
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Het College organiseert tijdens de eerste helf t van het openbaar onderzoek een informatie- en 

inspraakvergadering. De organisatie en de aankondiging van het openbaar onderzoek over het 

Ontwerp strategische MER dient te gebeuren overeenkomstig de procedurevereisten van het decreet 

algemene bepalingen voor milieubeleid (DABM). Beide openbare onderzoeken worden evenwel 

maximaal op elkaar afgestemd, zodat gedurende het openbaar onderzoek zowel bemerkingen op het 

Ontwerp Beleidsplan als op het Ontwerp strategische MER kunnen worden gemaakt. De opmerkingen 

die betrekking hebben op het Ontwerp s-MER dienen in overeenstemming met procedurevereisten van 

het DABM te worden ingediend. 

DEFINITIEVE VASTSTELLING 

De goedkeuring van het def initief  strategische MER dient te gebeuren voor de def initieve vaststelling 

van het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte. (art. 4.2.11, §4 DABM). 

Overeenkomstig artikel 2.1., § 2, eerste lid, 4°, van de VCRO, stelt de gemeenteraad het gemeentelijk 

Beleidsplan Ruimte def initief  vast binnen honderdvijf tig dagen, of  tweehonderdtien dagen bij verlenging 

van de termijn als vermeld in artikel 28, § 2, tweede lid, na de einddatum van het openbaar onderzoek.  

Bij de def initieve vaststelling van het Beleidsplan Ruimte kunnen ten opzichte van het voorlopig 

vastgestelde Beleidsplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of  voortvloeien 

uit reacties op of  adviezen of  standpunten over het ontwerp.  

Als bijlage bij het Beleidsplan Ruimte wordt ook het def initief  s-MER toegevoegd. 

Het def initief  vastgestelde gemeentelijk Beleidsplan Ruimte wordt onmiddellijk na de def initieve 
vaststelling bezorgd aan de Vlaamse Regering  en de Deputatie. 

De Vlaamse Regering en/of  de Deputatie, met toepassing van artikel 2.1., § 2, derde lid, van de VCRO, 

kunnen een voorbehoud maken bij bepaalde opties uit het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte. Dit 

voorbehoud moet voldoende precies zijn.  

Het College maakt het besluit tot def initieve vaststelling van het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte 

bekend in het Belgisch Staatsblad. Het Beleidsplan Ruimte treedt in werking veertien dagen na de 

bekendmaking ervan.  

De strategische visie of  het beleidskader kunnen worden ingezien op de gemeente.  

Het geldende gemeentelijk Beleidsplan Ruimte is raadpleegbaar op de website van de gemeente. Op 

dezelfde website wordt documentatie bijgehouden over aspecten van het cyclische planningsproces, 

vermeld in artikel 2.1.1, § 1, vierde lid, wat betref t het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte. 
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6. BIJLAGEN  

6.1 Processchema Beleidsplan Ruimte Middelkerke 
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